

「第6次あきる野男女共同参画プラン」策定スケジュール

| 時期 | 男女共同参画推進市民会議 | | 男女共同参画推進本部 (市長・副市長・教育長・部長級) | 事務局作業等 | |
|------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 会議 | 委嘱手続き | | | |
| 令和8年 | 4月 | | | <ul style="list-style-type: none"> 関係課調整 策定方針案作成 | |
| | 5月 | 27日 第1回会議 ・プラン策定方針等について | 12日 第1回推進本部 ・プラン策定方針等について | <ul style="list-style-type: none"> 関係課調整 アドバイザー契約 (明星大学) プラン素案の作成 | |
| | 6月 | | | | |
| | 7月 | (下旬) 第2回会議 ・プラン素案について ・R7推進状況評価について | | | |
| | 8月 | | | (中旬) 第2回推進本部 ・プラン素案について | <ul style="list-style-type: none"> 素案調整 プラン(案)作成 |
| | 9月 | | | | |
| | 10月 | (下旬) 第3回会議 ・プラン(案)について ・R7推進状況報告書について | ・次期委員の 公募・選定 | | |
| | 11月 | | ・次期委員の決定 | (中旬) 第3回推進本部 ・プラン(案)について | ・プラン(案)調整 |
| | 現委員の任期満了(11/30) | | | | |
| 12月 | | ・委員委嘱 (2年間) | | <ul style="list-style-type: none"> 議会報告 プラン(案)パブコメの 実施 | |
| 令和9年 | 1月 | | | <ul style="list-style-type: none"> パブコメ集計 市の回答作成 プラン(案)調整 | |
| | 2月 | (下旬) 第4回会議 ・プラン(案)パブコメ結果報告 ・プラン(案)最終報告 | | (中旬) 第4回推進本部 ・プラン(案)パブコメ結果報告 ・プラン(案)最終報告 | |
| | 3月 | (書面等により) ・プラン策定報告 | | | <ul style="list-style-type: none"> プラン策定 議会報告 パブコメ結果の公表 プラン公表 |
| | 4月 | 第6次プランのスタート | | | |