

第6次あきる野男女共同参画プラン策定スケジュール（予定）

時期	男女共同参画推進市民会議		男女共同参画推進本部 (市長・副市長・教育長・部長級)	事務局作業等	
	会議	委嘱手続き			
令和8年	4月			<ul style="list-style-type: none"> 関係課ヒアリング 策定方針案作成 	
	5月	(下旬) 第1回会議 ・プラン策定方針等について	(上旬) 第1回推進本部 ・プラン策定方針等について	<ul style="list-style-type: none"> プラン素案の作成 	
	6月				
	7月	(下旬) 第2回会議 ・プラン素案について ・R7推進状況評価について			
	8月		(上旬) 第2回推進本部 ・プラン素案の決定	<ul style="list-style-type: none"> 素案調整 プラン(案)作成 	
	9月				
	10月	(下旬) 第3回会議 ・プラン(案)について ・R7推進状況報告書について	・次期委員の 公募・選定		
	11月		・次期委員の決定	(中旬) 第3回推進本部 ・プラン(案)の決定	<ul style="list-style-type: none"> プラン(案)調整
		現委員の任期満了(11/30)			
12月		・委員委嘱 (2年間)		<ul style="list-style-type: none"> プラン(案)パブコメの実施 	
令和9年	1月			<ul style="list-style-type: none"> パブコメ集計 市の回答作成 プラン(案)調整 	
	2月	(下旬) 第4回会議 ・プラン(案)パブコメ結果報告 ・プラン(案)最終報告		(上旬) 第3回推進本部 ・プラン(案)パブコメ結果報告 ・プラン(案)最終報告	<ul style="list-style-type: none"> パブコメ結果の公表
	3月	(書面等により) ・プラン策定報告			<ul style="list-style-type: none"> プラン策定 プラン公表 (議会報告、市民への周知)
4月	第6次プランのスタート				

(その他) 第6次プランの策定に当たって、有識者(大学教授など)とのアドバイザー契約を行う予定